Risikomanagement mit PLANTA

Risiken früher erkennen. Projekte sicher steuern

- Handlungsspielraum erhöhen
- Kosten vermeiden/ reduzieren
- Termin- und Qualitätsziele sichern
- Unerwartete Ereignisse reduzieren

Ganzheitliches Risikomanagement mit PLANTA Project

- Risiken & Chancen strukturiert erfassen
- Qualitativ & monetär bewerten
- Maßnahmen gezielt planen, umsetzen & nachverfolgen
- Auswirkungen sofort in Charts & Berichten sehen
- Verantwortungen klar zuordnen
- ISO-konform: Erfassung & Bewertung gemäß ISO/IEC 27001

Qualitative Bewertung

Einschätzung der Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit

Darstellung in Risikodiagramm:



Monetäre Bewertung

Einschätzung der Schadenshöhe (€) und Eintrittswahrscheinlichkeit (%)

Risikotrendanalyse:



Bezeichnung	7000 Neues Vertriebsystem		Möglich 61.000 €		Wahrscheinlich 25.050 €
Risiko	Risikobezeichnung	Kategorie		Wahrscheinlichkeit	
10	Ressourcenengpässe beim CU	Operational	10.000 €	50%	5.000 €
11	HW-Lieferung kann sich verzögern	Termin	1.000 €	20%	200 €
18	Verzögerung bei der Softwareauswahl	Termin	8.000 €	40%	3.200 €
19	Budgetüberschreitung durch unerwartete Kosten	Kosten	15.000 €	45%	6.750 €
20	Datenintegritätsprobleme bei der Migration	Qualität	6.000 €	30%	1.800 €
21	Widerstand der Mitarbeiter gegen neue Software	Operational	9.000 €	50%	4.500 €
22	Datenschutzverletzungen durch unsichere Systeme	Qualität	12.000 €	35%	4.200 €

Chancen können gleichermaßen erfasst und bewertet werden

KI-gestützte Risiko- & Maßnahmenvorschläge

- Automatische Identifikation von Risiken & CHancen
- Vorschläge auf Basis bestehender Projektdaten
- Passende Maßnahmenpakete in Sekunden

Schneller starten. Besser absichern.

Im KI-Flyer finden Sie eine detaillierte Übersicht der Funktionen