

Was ist Projektcontrolling?

Zum Projektcontrolling gehören die systematische Planung, Kontrolle und Verwaltung von Ressourcen, Kosten, Zeitplänen und Ergebnissen. Anhand des Controllings wird sichergestellt, dass Kosten und Termine eingehalten, Ressourcen effizient genutzt und die Ergebnisse qualitativ hochwertig werden.

Ablauf des Projektcontrollings



Methoden

Für das Projektcontrolling gibt es eine Vielzahl von Methoden. Die PLANTA-Software bedient sich auch an den etablierten Modellen, um Sie bei Ihrem Projektcontrolling zu unterstützen. Unter anderem sind diese Methoden im Einsatz:

- **Projektstrukturplan**
Unterteilung der Projekte in kleinere Teilaufgaben für eine detaillierte Planung und gezielte Zuweisung von Ressourcen.
- **Risiken und Chancen**
Identifizieren und analysieren von potenziellen Risiken und möglichen Chancen zur Vorbeugung von Problemen und daraus resultierenden Verschiebungen.
- **Abschlussberichte**
Sammlung aller relevanten Daten zur Analyse des Projektverlaufs, um daraus für zukünftige Projekte lernen zu können.

- Meilensteine
Markierung wichtiger Fortschrittspunkte anhand von Meilensteinen. So werden Zwischenziele festgelegt, die zu erreichen sind, bevor das Projekt fortgesetzt werden kann.
- Earned Value Analyse
Realistische Einschätzung der Rest- und Gesamtkosten durch Einbeziehung des geschätzten Fertigstellungsgrades.

Wichtige Kennzahlen

Kennzahlen helfen Projektmanagern den aktuellen Stand des Projekts zu bewerten, Probleme zu identifizieren. So kann ein Projektmanager auf einen Blick sein Projekt überprüfen und rechtzeitig Maßnahmen ergreifen. Dies sind die wichtigsten Kennzahlen im Projektcontrolling:



Projektlaufzeit



Kosten



Aufwand



Fertigstellungsgrad



Projektumsatz



Projektergebnis



Plan-Kosten



Ist-Kosten



Earned Value



SPI/CPI-Trend



SV/CV-Trend

Vorteile mit PLANTA



Visuelle Darstellung des Projektstatus mithilfe von Ampeln und Graphen



Die Software unterstützt verschiedene Controlling-Methoden, damit jeder Use-Case abgedeckt wird



Kombination von Projektcontrolling mit Ressourcenplanung, Risikomanagement und Kostenplanung für ein besseres Ergebnis



PLANTA project unterstützt Sie beim Projektcontrolling. Finden Sie hier mehr heraus.
www.planta.de