

Das Ziel:

Bei der RENK Magnet-Motor GmbH, einer Tochtergesellschaft des amerikanischen L3Harris-Konzerns, galt es, die Anforderungen des SOX-Standards (Sarbanes-Oxley Act) abzubilden und gleichzeitig Projektplanung, IST-Stunden-Erfassung und Projektfortschritt revisionssicher und transparent zu steuern. Mit PLANTA Project sollte eine zentrale, verlässliche PM-Plattform etabliert werden, die sowohl die produktions- und entwicklungsorientierte Projektarbeit unterstützt als auch aussagekräftige Daten für Audits, Risiko- und Kostenkontrolle liefert.

Compliance & Audit-Sicherheit

PLANTA Project unterstützt die SOX-konforme, revisionssichere Dokumentation von Projektzeiten und -kosten. Dadurch werden Audits vereinfacht und finanzielle Transparenz zuverlässig sichergestellt. Gleichzeitig profitieren Projektleitung und Controlling von klaren, jederzeit nachvollziehbaren Projektkennzahlen.

Über RENK Magnet-Motor

Industrie

Maschinen- und Anlagenbau

Unternehmensgröße

ca. 50 Mitarbeitende, 1 Standort

PLANTA im Einsatz seit

2008

Nutzung

Bestimmte Teams

Anwendungsfall

SOX-Standard

Edition und Erweiterungen

PLANTA Project

Kurzprofil

RENK Magnet-Motor GmbH ist eine Gesellschaft zur Entwicklung und Einführung neuer Technologien auf den Gebieten der elektrischen Antriebe und der Energietechnik.

Vorteile mit PLANTA Project

SOX-konform

PLANTA ermöglicht revisionssichere Erfassung und Rückverfolgung aller IST-Stunden und Aufwände für finanzielle Offenlegung und Audit-Nachweise jederzeit transparent.

Projektstatus

Projektleiter und Management sehen auf einen Blick aktuellen Plan- und Ist-Stand zur fundierten Aufwandsermittlung und verlässlichen Terminlage.

Controlling

Mit Earned Value und Rest-Aufwände-Analyse unterstützt PLANTA fundierte Entscheidungen zur Budget- und Terminsteuerung in komplexen Projekten.

Einheitlichkeit

Zentrale Datenstruktur schafft Konsistenz über Projekte hinweg und vereinfacht Berichtswesen sowie Risiko-Analyse deutlich und nachhaltig.