

## Das Ziel:

Uhde High Pressure Technologies suchte eine neue Multiprojektmanagement-Software, um die bisher heterogene Planungspraxis mit Excel und MS Project abzulösen und in rund 170 parallel laufenden Projekten eine transparente, einheitliche Termin- und Ressourcenplanung zu etablieren. Ziel war es, Planungsprozesse zu vereinheitlichen, Ressourcenverteilung und Priorisierung zu verbessern, Engpässe frühzeitig zu erkennen und den manuellen Koordinationsaufwand deutlich zu reduzieren.

“

„Die Liefertermintreue hat sich durch Einführung neuer Prozesse und des neuen PM-Systems signifikant und messbar verbessert.“

**Dennis Tomath**  
Head of Project & Resource Management

## Über UHPT

### Industrie

Maschinen- und Anlagenbau

### Unternehmensgröße

ca. 400 Mitarbeitende

### PLANTA im Einsatz seit

2021

### Nutzung

Standortweit

### Anwendungsfall

Multiprojektmanagement

### Edition und Erweiterungen

PLANTA Project

### Kurzprofil

Uhde High Pressure Technologies ist ein Hochtechnologie-Unternehmen von thyssenkrupp. Es ist eines der weltweit führenden Unternehmen für industrielle Hochdruckanlagen und Equipments mit internationalem Kundenstamm in einer Vielzahl von Märkten.

## Vorteile mit PLANTA Project

### Transparenz

PLANTA schafft eine durchgängige, zentrale Sicht auf Termine und Ressourcen, so dass Abweichungen und Prioritäten im Multiprojektportfolio sofort erkennbar sind.

### Ressourceneinsatz

Die Software macht Ressourcenauslastungen sichtbar und unterstützt eine gerechtere, effizientere Verteilung über alle Projekte hinweg.

### Planungssicherheit

Integrierte Termin- und Projektplanung steigert Genauigkeit und Vorhersagbarkeit, wodurch Liefertermine zuverlässiger eingehalten werden können.

### Weniger Aufwand

PLANTA ersetzt Excel- und MS-Project-Inselösungen, reduziert Pflegeaufwand und vereinfacht die Datenpflege über Projekte hinweg.