
Projektdaten auf Knopfdruck
Rentenversicherer tr immt Projektmanagement mit  neuer Software 

Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW) hat ihre IT- und Organisationsprojekte mit dem Pro-
jekt- und Projektportfoliomanagement-System der Firma PLANTA optimiert. Nun kann der Rentenversicherer seine 
Projekte vom Antrag bis zum Abschluss effizient planen und steuern.

Die DRV BW ist Träger der gesetzlichen Ren-
tenversicherung im Land mit rund 3,6 Millio-
nen Versicherten und 3.600 Mitarbeitern. Im 
Unternehmensbereich IT sowie zunehmend 
auch in den Bereichen Organisation, Verwal-
tung und technischer Dienst planen rund 30 
Projektleiter an den Standorten Karlsruhe 
und Stuttgart Projekte für 140 Mitarbeiter 
mit einer Laufzeit zwischen drei Monaten 
und vier Jahren. 

Vorher
Vor Einführung des Multiprojektmanage-
mentsystems des Karlsruher Softwarehau-
ses plante die DRV 
BW ihre Projekte mit  
uneinheitlichen Pla-
nungs- und Steue-
r u n g s m e t h o d i k e n . 
Die monatlichen Pro-
jektlisten erforderten 
einen großen manuel-
len Aufwand. Zudem 
fehlten zuverlässige 
Informationen über 
Aufwände, Kosten, 
Termine und Ressour-
cenauslastungen zum 
Zeitpunkt der Pro-
jektfreigabe und während der Realisierung.  
Auch waren Aussagen der Mitarbeiter über 
zu hohe Belastungen nicht belegbar. Darü-
ber hinaus wechselten die Priorisierungen in 
den Projekten häufig und waren nicht trans-
parent. 

Ziele
Ein neu gegründeter Projektausschuss defi-
nierte die Ziele für die Softwareeinführung 
und den Lösungsansatz. Die früher einge-

setzten Produkte „Microsoft Project“ Einzel-
platzversion und „Microsoft Excel“ wurden 
durch das PLANTA System abgelöst, das zu-
nächst zwei Monate als Pilot eingesetzt wur-
de und seit Mai 2005 im Echtbetrieb läuft.

Bessere Planung und Steuerung
Seit Einführung der neuen Software kön-
nen Projekte mit einheitlichen Prozessen 
vom Projektantrag bis zum Abschluss des 
Projekts transparent geplant und gesteu-
ert werden: Der jeweilige Prozessstatus der 
einzelnen Projekte ist in PLANTA project auf 
Anhieb erkennbar. Auch die Planungsergeb-

nisse sind transparent und stellen eine zu-
verlässige Grundlage für die Projektfreigabe 
dar. Dies führt auch dazu, dass Projekte nicht 
mehr so oft umgeplant und Prioritäten ver-
schoben werden. Zudem sind seitdem zuver-
lässige Projekt- und Portfoliodaten jederzeit 
auf Knopfdruck für alle Projektbeteiligten 
verfügbar. Diese lassen sich – insbesondere 
auch für den Bedarf der Abteilungsleitung 
und Geschäftsführung – in übergeordnete 
Berichte integrieren.

Wolfgang Bär, Verantwortlicher für die IT-
Projektorganisation der DRV Baden-Würt-
temberg, stellt fest: „Seit Einführung von 
PLANTA project haben unsere Projektleiter 
erstmals die Möglichkeit, ein Projekt von An-
fang bis Ende professionell und stabil durch-
zuplanen, konstant zu bewerten und zu prio-
risieren. Die Ergebnisse werden nach innen 
und außen transparent kommuniziert.“

Nutzen
Die Planung, so erklärt Bär, habe damit eine 
von allen Projektbeteiligten getragene Ver-
bindlichkeit. Die Ressourcen würden nicht 

mehr so häufig von 
einem Projekt zum 
anderen umgeplant. 
Auch sei eine erheb-
lich verbesserte Sta-
bilität und Effizienz in 
die gesamte Projektar-
beit gebracht worden. 
„Erstmals können auch 
zuverlässige Aussagen 
getroffen werden, was 
uns ein Projekt nach 
Abschluss tatsächlich 
gekostet hat.“

Das neue System hat darüber hinaus einen 
positiven Nebeneffekt bewirkt: Die Bedeu-
tung der Projektarbeit ist zunehmend ins Be-
wusstsein aller Projektbeteiligten gerückt. 
So macht sich eine höhere Verbindlichkeit 
bei projektbezogenen Aktivitäten  bemerk-
bar – sowohl bei den Mitgliedern der Pro-
jektteams selbst als auch bei Mitarbeitern 
im Umfeld der Projekte (Auftraggeber, Ma-
nagement, externe Firmen.)
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Das PLANTA-System: Die Vorteile laut DRV BW

•	 Funktionsumfang (Projektbasisdaten, Projektpläne, Ressourcenstatistiken) und einfache Handhabung.

•	 Umfangreiche Customizing-Möglichkeiten.

•	 Schnittstellen zu Office, Lotus Notes und SAP.

•	 Transparente Projektinformation für alle beteiligten Rollen ohne manuellen Aufwand.

•	 Effiziente Ressourcenplanung, Vermeidung von Ressourcenkonflikten und -überlast.

PLANTA-Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen. Schwerpunkte sind: 
IT, Banken und Versicherungen, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilhersteller und -zulieferer.

Auszug aus der Kundenliste 


